附件1

一、基本情况介绍

项目名称：南江县春场坝社区老旧小区改造配套基础设施建设项目监理服务。
项目建设地址：巴中市南江县春场坝社区。

建设规模：对南江县春场坝社区17个老旧小区进行改造，改造3000户。小区内外道路修缮提升15000平方米，改造提升小区内外公共照明设施280处，供水管网6公里，排水管网 11.5公里，排水沟渠4.6公里，防涝设施 200 处，电力及通讯管线6公里，天然气管道13公里，天然气设施设备5300处，改造便民服务设施 5000平方米;改建停车位600个,公共区域修缮 4000平方米，垃圾分类处理80余处，充电桩等其他配套设施设施。

二、服务内容

（一）监理的范围和工作内容包括但不限于以下内容：

1.质量控制

1.1 按照项目实施方案对工程施工过程要求等对项目进行监理，保证施工质量。

1.2 对工程实施方案和专题实施方案进行审查，对方案提出建议和修改意见；对探测资料和初步成果进行检查和评价，协助采购人做好项目阶段性成果验收和项目最终成果验收。

1.3 在项目实施过程中，参与对项目实施方案等重大技术难题的决策、修改，进行监理监督和提供意见。

1.4 协助采购人审查承包单位或专题承担单位的资质。

1.5 督促承包方在试验探测工作基础上制定具体的施工方案；审批报送的专题或子专题施工方案，签发开工审批表，并报采购人备案。

1.6 在项目实施阶段，以巡视方式进行施工现场监理（原则上每种探测方法有一次现场巡视监理），做好现场施工质量的监督检查工作。

1.7 在项目实施过程中，采购人以专题形式提出咨询服务需求时，供应商须予以协助。

1.8 如遇特殊情况（如地震地质条件突然变化和地表障碍物等造成的施工困难），必须部分改变施工方案内容时，应采购人要求，对变更内容进行审查，审查通过后，向施工方发出变更通知单，并报采购人备案。

2.进度控制

2.1监理人应审核承建单位提交的项目实施计划的合理性及实施计划报审表，并签署审核意见；

2.2监理人应审核承建单位提交的开工申请，并检查项目准备情况，召开项目启动会，签发开工令报采购人签认，通知承建单位开始实施项目；

2.3监理人应审核承建单位提交的阶段性进度计划报审表；

2.4监理人应定期检查项目的实施进度情况，确保实际进度与计划的一致性，并及时处理项目进度变更申请；

2.5监理人应审查进度纠偏措施的合理性、可行性，按需签发监理意见或监理通知单，报采购人，并要求承建单位按计划进行修改。

3.造价控制

3.1监理人应协助业主控制工程进度款的支付，审核承建单位提交的付款申请，签发项目工程款支付证书；

3.2监理人应审查项目的质量、进度和造价等方面的变更，并做备忘录；

3.3监理人应及时处理各种索赔申请，协助采购人进行工程结算。

4.安全控制

4.1监理人应审查承建单位安全生产措施是否目标明确、可行；是否周密、合理、有针对性，并检查实施情况；

4.2监理人应参与安全事故调查。

5.合同管理

5.1监理人应监督合同执行情况；应根据实际情况，参考变更文件及其他有关资料，按照承建合同的有关条款，对项目变更范围、内容、实施难度以及变更的投资和工期做出评估，处理项目实施中的各种变更并报采购人批准；

5.2监理人应及时协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意见。

6.协调

6.1监理人应与采购人和承建单位共同建立实施阶段协调的机制，如监理例会、工地会议等，做出会议纪要，并提交采购人和承建单位；

6.2监理人应协调采购人和承建单位对项目变更的范围和内容等达成一致性；

6.3监理人应协调解决采购人和承建单位在项目建设过程中的各类纠纷。

7.信息管理

7.1监理人应妥善管理实施阶段中所产生的各类文档，如：开工令、停工令、监理通知、监理日志和备忘录等资料；

7.2监理人应做好实施现场的监理记录与信息反馈；

7.3监理人应监督采购人和承建单位按照既定的要求编制和管理项目文档；

7.4监理人应管理好实施期间的各类技术文档，以及各类往来文档的存档，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交采购人。

8.监理成果资料

8.1包括但不限于：开工令、复工令、停工令、项目款支付证书、监理日志、各类会议纪要、监理月报、实施文档类监理审核意见、监理工作联系函、监理通知单、项目备忘录、监理记录、阶段性项目工作总结、项目监理工作总结报告等。

（二）监理相关服务依据

1.适用的法律、行政法规及部门规章；

2.与工程有关的标准；

3.工程设计及有关文件；

4.合同及采购人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

（三）项目监理机构和人员

供应商应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的监理人员（至少1名总监理工程师，1名专业监理工程师，2名监理员）。

（四）服务要求

成交供应商需了解该项目施工图纸、工程量清单所示全部内容，并提供该项目建设的全部内容的施工监理工作、包括施工直至竣工验收及整体移交(含缺陷责任期全过程监理)。监理内容包括工程质量、工程进度、投资控制、安全生产、文明施工、信息、合同管理、现场施工协调、监理抽检及试验检测等，并配合采购单位完成工程结算和审计等相关工作。

1.工程质量方面，供应商需在工程开工开始即进入施工现场，全程控制质量。

2.工程进度方面，供应商在施工过程中应如实记载工程施工进度，记载影响工程进度的内、外部因素，确保施工进度按计划进行，使工程按期竣工。

3.安全管理方面，供应商应加强安全管理教育和安全管理检查，发现问题和隐患及时处理和整改，避免施工过程中发生人身伤亡或其他事故。

4.投资控制方面，工程实施过程中，供应商应严格按照施工合同、施工进度、工程完成质量进行支付工程款。

（五）方案编制要求

供应商根据本项目实际情况制定详细的监理大纲方案。

（六）成果要求

1.质量要求：按照国家、省、市、区相关部门要求及技术规范执行，并符合上级主管部门对本项目的要求。

2.提交报告：成交供应商应按合同约定的时间向采购人提交监理与相关服务的报告纸质版3套、电子版1套。

3.归档要求：在履行期内，成交供应商应保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

★三、商务要求

（一）服务期限：建设工期24个月+缺陷责任期。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收标准和方法：符合国家工程验收规范，以采购文件技术参数及要求及响应文件技术响应为准。如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准，并按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等有关要求进行验收。如采购双方对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

（四）支付方式：分期付款。

（五）支付约定：

1.付款条件说明：合同签订并生效后，达到付款条件起15 日内，支付合同总金额的30.00%。

2.付款条件说明：完成工程量50%后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的30.00%。

3.付款条件说明：完成工程量80%后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的30.00%。

4.付款条件说明：工程竣工验收完成后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的10.00%。
